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北野 ：宝塚 石 彫 シ ン ポ ジ ウ ム
’94参加作品

宝塚石彫 シ ン ポジ ウ ム
’94参加作品

タイ トル 「光 の 舞台」 「STAGE 　OF 　LIGHT 」
　　　　　　　（英文 タ イ トル ）

北　野　正 　治

彫 刻 シ ン ポ ジ ウ ム概要

主

協

催　宝塚市 ・  宝塚市文化振興財団

力　宝塚 美術協会
・宝塚 ラ イオ ン ズ クラブ

作　　　家

期　　　間

会　　　場

作品設置場所

5 名

1994年 7 月16日  〜 8 月31日休）

武庫川 河川 敷

ゆ ず り葉緑地公 園

経 過

平 成 6 年

4 月 16日　参加 作家第 1 回打 ち合 わせ （日 程 等＞

4 月1：1｝原石・定

5 月 6 日

　 27日

　 31 日

6 月 4 日

　 　6 日

　 11日

　 13日

　 14日

　 18日

　 20 日

7 月10日

　 14日

　 15日

　 工6日

8 月 1 日

作品設置場所候補地協議

　 　 　 　 　 〃

原石 の 会場搬入 日等協議

作 品設置場所候補地 案内

設 置 場所 選 定

作家第 2 回打 ち合 わせ （会 場 準 備 等 ）

原石 の 搬入 方法等協議

原石 の 石 切 り作業協議

原 石 シ ン ポ ジ ウ ム 会 場搬 入 （
一部 は 石 切 作

業 場 へ ）

石 彫 シ ン ポ ジ ウ ム 開会式

電源、水栓を仮設

石 切 分 原 石 会 場搬入

シ ン ポ ジ ウ ム 会場 設 営 完 了

石彫 シ ン ポ ジ ウ ム 〔公 開制作）開催 （8 月

31日ま で）

作家第 3 回打 ち合 わせ （作 品据 付方 法 等 〉

8 月 2 日

　 14日

　 23 日

　 24日

9 月 9 日

　 10日

29 日

10月 3 日

　 　 4 日

　 　 25 日

　 　 29 日

11月 4 日

　 　 22 日

12月18日

平成 7 年

1月 14日

市内小学生 168名 シ ン ポ ジ ウ ム 見学

リバ ーサ イ ドキ ャ ン プ参 加 者 162名 シ ン ポ

ジ ウム 見学

作家第 4 回 打 ち 合 わ せ

オ
ーガ ス タ 市 長 等シ ン ポ ジ ウ ム 見学

作品 据付 設 置工 事協 議

全 作品制作完了

展 示会 場 へ 移 設 （河 川敷 上 段 ）

作品 移 設 （台 風 接 近 に よ る破損防 止 の た

め ）

作品移 設 （展示 会 場へ 再 移 設 ）

作品展示 会 （16日まで ）

作 品 設 置 基礎 等工 事 着手

作家第 5 回打ち合 わせ （銘板位置確認等）

工事変更等協議

作品据 付 　
一ゆ ず り葉 緑 地 公 園一

作品 除 幕式

記録 （記 念）誌作成 検 討 会

記録誌は 震災の た め 中断 とな っ て い る
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